

## IMPLANTAÇÃO DA FREQUÊNCIA ELETRÔNICA

### CRONOGRAMA

ATIVIDADE	PERÍODO	LOCAL/RESPONSÁVEL
Teste integral do sistema: registro do ponto pelo servidor e registro de ocorrências	1.8.2017 a 31.8.2017	PROGEP, Campus da UFC em Sobral e Russas
Teste integral do sistema: homologação pelas chefias	1.9.2017 a 8.9.2017	PROGEP/, Campus da UFC em Sobral e Russas
Levantamento das exceções do ponto	1.8.2017 a 31.8.2017	Unidades Acadêmicas e Administrativas
Preparação do manual para servidores e chefias	11.9.2017 a 30.11.2017	STI/PROGEP
Elaboração, discussão e aprovação de normatização do Ponto Eletrônico (Portaria)	11.9.2017 a 30.11.2017	PROGEP/Unidades Acadêmicas e Administrativas
Preparação do ambiente de produção	11.9.2017 a 31.12.2017	STI
Preparação e aprovação da Campanha do Ponto (reuniões nas unidades)	11.9.2017 a 30.9.2017	PROGEP e Comunicação
Treinamento do Gestor do Ponto (homologadores)	25.9.2017 a 30.11.2017	STI
Teste Geral do ponto eletrônico	2.10.2017 a 31.12.2017	Servidores da UFC
Implementação definitiva	2.01.2018	Servidores da UFC